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1. Üldinfo 

 
1.1. Taotlus 

 
Käesolevaga esitab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) nimel1 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 

Ametile (edaspidi  TTJA) hoonestusloa taotluse (joonis 1) mereala koormamiseks 

tuuleelektrijaamaga2 (edaspidi ka ELWIND tuulepark või ELWIND ala) ning elektrijaama 

ühendamiseks veekaabelliiniga. Taotlus on koostatud vastavalt kehtivale ehitusseadustikule3 

ja veeseadusele4, kasutades infot ja andmeid, mis on saadud eelnevalt läbi viidud uuringute, 

analüüside ning muude asjakohaste tegevuste tulemusena. Olulisemad neist on Eesti mereala 

planeering ja selle keskkonnamõjude hindamise aruanne5, ELWIND asukohavalik ja 

teostatavusuuring6, asukohavaliku uuringu valideerimisaruanne7, projekti sotsiaalmajanduslik 

hinnang8 ning ELWIND-i turuolukorra analüüs9. 

1.1. Taust 
 

MKM ning Läti Majandusministeerium on allkirjastanud vastastikuse mõistmise 

memorandumi10, millega riigid on kokku leppinud Eesti-Läti ühise avamere tuuleenergia 

projekti (edaspidi ELWIND) eel-arendamises. Praktiline projekti eel-arendamise tegevuste 

elluviimine ja projektijuhtimine on Eestis usaldatud KIK-ile. 

Tänane Eesti ja Läti elektrienergia tarbimine ületab regioonis toodetava energia hulka ja see 

on tinginud olukorra, kus Balti riigid peavad tarbimise katmiseks elektrienergiat importima. 

ELWIND projekti eelarendamisega tahavad Eesti ja Läti riigid kaasa aidata taastuvenergia 

osakaalu kiiremale kasvule ja seeläbi luua head eeldused soodsa, taastuvast allikast toodetud 

ja süsinikneutraalse elektrienergia kättesaadavuseks regioonis. Projekti elluviimiseks vajalike 

uuringute maksumuse osaliseks katteks on projekti raames taotletud vahendeid Euroopa 

 

1 Volitus esitatud käesoleva taotluse Lisas 3.  

2 Käesolevas taotluses on kavandatavat avalikku veekogu koormavat tuuleelektrijaama nimetatud ka meretuulepargiks.  

3 Ehitusseadustik  (edaspidi EhS), vastu võetud 11.02.2015 (redaktsioon [ 17.03.2023] 

4 Veeseadus (edaspidi VeeS), vastu võetud 30.01.2019 (redaktsioon  17.02.2023). 

5 Eesti Merealaplaneering. https://mereala.hendrikson.ee/ ja planeeringu mõjude hindamise aruanne 

http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.p
df 

6 Feasibility study offshore wind energy. ELWIND . Hendrikson & Ko ja Pondera Consult ing. Töö nr 721104,  Detsember 2021. 

7 ELWIND Feasibility Study  Validation Report. BLIX Consultancy. Jaanuar 2022 

8 Cost Benefit Analysis for Cross -Border Renewable Energy Projects. ELWIND Project. Fraunhofer-Institute for Systems and 

Innovation Research ISI and Consentec GmbH. April 2022  

9 ELWIND Market Study, BLIX Consultancy, Veebruar 2023.  

10 MKM. https://www.mkm.ee/en/news/estonia-and-latvia-signed-mou-joint-offshore-wind-farm 

https://mereala.hendrikson.ee/
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.pdf
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.pdf
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Ühendamise Rahastu (Connecting Europe Facility - CEF) piiriüleste taastuvenergiaprojektide 

(Renewable Energy Sources - RES) toetusmeetmest11. Euroopa rahastuse kasutamine ei 

vähenda projekti eelarendamise kogumaksumust, kuid aitab viia kulud projektist kasusaajate 

ehk lõpptarbijate jaoks madalamale tasemele.  

Projekti eel-arendamise all on mõeldud vajalike tegevuste elluviimist, sh keskkonnamõjude 

hindamise (edaspidi KMH) protsessi läbiviimist ja vajalike uuringute korraldamist, mille 

tulemusel on riikidele antud õigus mereala koormamiseks tuuleelektrijaamaga. Eesti merealal 

tähendab see, et kavandatavale arendusprojektile on väljastatud hoonestusluba nii tuulepargi 

kui ka Eesti territoriaalmerre kavandatavale meretuulepargi elektrivõrguga ühendamiseks 

vajalikule taristule (Eesti põhivõrguga liitumiseks vajaliku merekaabelliini koridor ja võimalik 

mere alajaam). Hoonestusloa olemasolu on eelduseks, et projektiga oleks võimalik 

järgmistesse arendusetappidesse liikuda. Riik ei plaani projekti arendada lõpuni ehk 

meretuuleelektrijaama ehituseni, vaid teeb kõik vajalikud ettevalmistavad tegevused (sh tellib 

keskkonnamõjude hindamise ja selle raames tehtavad uuringud), mille alusel väljastatakse 

projekti elluviimiseks hoonestusluba. Vastavalt EhS § 1132 lõige 2-le on riik hoonestusloa 

saajana kohustatud tegevusloa saamise hetkest 18 kuu jooksul korraldama  hoonestusloa 

võõrandamiseks enam- või valikpakkumise (edaspidi ka oksjon).  

Avaliku enam- või valikpakkumise eesmärk on leida ühiskonnale sotsiaalmajanduslikult 

soodsaima energia tootja, kes aitaks täita kliimapoliitika eesmärke kui ka suurendada elektri 

tootmisvõimekust Eestis. Täiendavate keskkonna- ja tegevuslubade (ehitusloa ja kasutusloa) 

taotlemine jääb oksjoni võitnud tuulepargi arendaja vastutada.   

Täna on Eesti ja Läti riigid Euroopa Liidu elektrituru lahutamatuks osaks ja turg toimib Euroopa 

Liidu reeglite alusel. Riikidevahelised suuremahulist elektrienergia transporti võimaldavad 

ühendused on teinud võimalikuks liitumise nn Nordpool turuga, kus elektrihind lõpptarbijale 

kujuneb börsil. Valdavalt põhjamaades toodetud suhteliselt soodne taastuvenergia on pikka 

aega hoidnud soodsana ka Eesti elektrienergia hinnad, kuid stabiilselt soodsa hinna 

tagamiseks Eestis on vaja suurendada kohapeal toodetud taastuvenergia osakaalu. 

Piiriülese projekti eesmärk on arendada riikidevahelist energeetikaalast koostööd panustades 

praktiliste tegevustega taastuva elektrienergia mahu kasvatamisse energiaportfellis ning 

sellega astuda oluline samm Eesti ühiskonnas majanduse ja energiatootmise 

dekarboniseerimise ning Eesti- kui ka Euroopa Liidu riikide kliimapoliitika eesmärkide 

saavutamise suunas. Projekti vedamine aitab riikidel protsessi käigus üle vaadata ja muuta 

efektiivsemaks kogu taastuvenergia arendamise tervikahel, sh planeerimisprotsess, lubade 

menetlemise- ja keskkonnamõjude hindamise protsess.  

 
11 European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency. Cross-Border Renewable Energy (CB RES) projects . 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting -europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-
0/cross-border-renewable-energy-projects-cef-energy-new/call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-
application-process-cb-res-status_en 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/cross-border-renewable-energy-projects-cef-energy-new/call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/cross-border-renewable-energy-projects-cef-energy-new/call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/cross-border-renewable-energy-projects-cef-energy-new/call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en
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Projekti realiseerumine planeeritud mahus aitab kasvuhoonegaaside heitkogusid vähendada 

Eestis ja Lätis kokku ca 2 miljonit tonni aastas12. Eesti-Läti ühise avamere tuuleenergia projekti 

realiseerumisel toodetakse hinnanguliselt kuni 3,5 TWh elektrienergiat, mis on võrdväärne 

energiahulgaga, mis kuluks kogu Eesti või Läti transpordisektori elektrifitseerimiseks. 

Võrdluseks Eesti aastane elektritarbimine on ca 8 TWh  ja Läti aastane elektritarbimine ca 7 

TWh. Tööstuse ja transpordisektori elektrifitseerimisega regioonis kasvab ka nõudlus 

täiendava elektrienergia järele.  

Projekti sotsiaalmajanduslik kasu on kõrge kuna kohapeal toodetud taastuvast energiaallikast 

elektrienergia toob elektrihinna tarbijatele alla13, projekti elluviimine ja objekti käitamine loob 

täiendavaid töökohtasid ja arendab piirkonna infrastruktuuri.  

1.2. Projektist saadav kasu 

 
Taastuvenergia arendamine minimeerib energiasektori keskkonnamõjusid, tugevdab 

energiajulgeolekut ning tõstab majanduse konkurentsivõimet14. Riikidevaheline 

taastuvenergia koostööprojekt tugevdab tervikuna Eesti ja Läti riigi energiajulgeolekut ning 

aitab panustada mõlema riigi kliima- ja energiapoliitika-, ja tervikuna Euroopa Liidu 

rohepöörde eesmärkide saavutamisse.  

Meretuuleparkide  arendamine loob head eeldused kujundamaks Eestist ja kitsamalt Lääne-

Eestist regiooni meretuuleenergia kompetentsikeskus, kus koolitataks meretuulepargi 

hooldustehnikuid, veesõidukite- ja eritehnika operaatoreid ning muid eriala eksperte 

tuuleparkide rajamiseks ning hooldamiseks vajalikku personali. Samuti suurendab tuulepargi 

rajamine kohalikel ettevõtjatel osutada mitmeid otseseid ja kaudseid teenuseid tuulepargi 

elukaare vältel. Meretuuleparkide areng loob head võimalused sadamate arenguks. 

Eeldusel, et ELWIND meretuuleelektrijaam liidetakse Elering AS-i poolt väljastatud tehniliste 

tingimuste (Lisa 2) kohaselt tähtajalise liitumispunktiga Lääne-Saaremaal, siis avaneb 

Saaremaale läbi põhivõrgu alajaama oluline ettevõtluse arengupotentsiaal. Lisaks on 

põhivõrguga liitumise võimalusest Lääne- Saaremaal huvitatud ka teised meretuuleparkide 

arendajad.  Kuna Saaremaal on täna uute tootmisvõimsuste liitmine võrku raskendatud, siis 

330 kV alajaama rajamine Saaremaale võiks oluliselt parandada Saaremaa ettevõtete 

konkurentsivõimet.  

 
12 Cost Benefit Analysis for Cross-Border Renewable Energy Projects. ELWIND Project. Fraunhofer -Institute for Systems 

and Innovation Research ISI and Consentec GmbH. April 2022  

13 Cost Benefit Analysis for Cross-Border Renewable Energy Projects. ELWIND Project. Fraunhofer-Institute for Systems 

and Innovation Research ISI  and  Consentec GmbH. April 2022 

14 Eesti Merealaplaneering. Mõjude hindamise aruanne.  Mai 2022. 

http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.pdf 

http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.pdf
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Meretuuleparkide arendamisel nii kohalikul kui regiooni tasandil oluline majandust ergutav 

mõju, kuna sektor areneb kiirelt ja selles mängivad juba täna, ja veel enam tulevikus, suurt 

rolli mitmed Eesti ettevõtted. 

Riigi sotsiaal-majanduslik kasu 

Eesti merealaplaneeringu raames välja töötatud mereala majandusliku kasu mudeli 15 alusel 

tekitaks ELWIND-i projekti realiseerumine Eestile hinnanguliselt kuni 50-100 mln eurot 

riigitulu aastas ning loob ligikaudu 70 kuni 100 otsest pikaajalist kohalikku töökohta, lisaks 

tuhandeid töökohti Eestis ja Euroopas tuulepargi komponentide valmistamisel ja 

paigaldamisel. Tegelik riigitulu sõltub eelkõige rajatava projekti lõplikust nominaalvõimsusest.  

Otsene riigitulu laekub läbi hoonestustasu, mis sõltuvalt tuulepargi lõplikust ala suurusest võib 

ulatuda 15 miljoni euroni aastas. Lisaks kaasneb projektiga otsene rahaline kasu Saaremaa 

vallale läbi meretuuleenergia tootmise tasu16 suurusjärgus 1 miljonit eurot aastas. 

Kahe naaberriigi poolt ellu kutsutud hübriidprojekt omab suuremat mõju elektri tootmise ja 

tarbimise tasakaalustamise seisukohast, mis saab tulevikus Läänemere hübriidvõrgu 

väljaarendamisel olema üheks oluliseks lahendust vajavaks. ELWIND on üheks esimeseks 

oluliseks lüliks riikidevahelise merevõrgu kujunemisel.   

Lisaks tähendab Saaremaa kaudu Läti suunas kulgev riikidevaheline täiendav elektriühendus 

seda, et 330 kv elektriühendus tuleb Saaremaale, mis omakorda avab olulised 

arenguvõimalused Saaremaa elanikele ja ettevõtjatele. Samuti paraneb sellega oluliselt 

Saaremaa elektrivarustus tervikuna ja ulatuslike elektrikatkestuste risk väheneb.  

1.3. Projekti elluviimine ja rahastamine 
 

ELWINDi projekti elluviimine on jagatud kaheks etapiks.  

I etapp - eelarendusfaas 

Esimest etappi viivad ellu Eesti ja Läti riigid majandusministeeriumite ja kaasatud riigiasutuste 

kaudu. Riigid rahastavad eelarendamise tegevusi 50/50 põhimõttel. 

2021. aasta aprillis sõlmisid MKM ja KIK koostöölepingu, millega andis MKM KIK-ile ülesandeks 

korraldada ELWIND-i projekti eelarendamise tegevused Eesti riigi huve silmas pidades. 

Projekti rahastamineLäti Valitsus andis 2022. aasta oktoobris Läti Investeerimis-ja Arengu 

Instituudile (edaspidi LIAA) mandaadi projekti Läti poole tegevusi juhtida.  

 
15 Mereala majandusliku kasu mudel. Eesti Merealaplaneering. Mõjude hindamise aruanne.  Mai 2022. 

http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.pdf 
16 Maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. § 5.  Keskkonnatasude seaduse muutmine. Vastu võetud 19.07.2022. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/109082022001 

http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/109082022001


 
 

7 

 

2023. aasta veebruaris allkirjastasid KIK ja LIAA projekti eelarendamise tegevuste elluviimiseke 

projekti kootöölepingu. 

Esimeses etapis tellib Eestis hoonestusloa taotleja Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega vajalikud 

uuringud (sh tehnilised uuringud ja KMH uuringud) ning viib läbi muud olulised eelarendamise 

protsessi toimingud, mille tulemusena väljastatakse hoonestusluba meretuulepargi 

rajamiseks taotletavale Eesti merealale (joonis 1). Eelarenduse raames tehtavate tegevuste 

eesmärgiks on hoonestusloa taotluse aluseks oleva ala ettevalmistus enam- või 

valikpakkumise läbiviimiseks. Enam- või valikpakkumise raames leitakse alale arendaja. 

Esimese etapi uuringute hinnanguline maksumus Eesti alal on 15 – 20 miljonit eurot  ja Lätis 

võrreldav summa.  

Projekti eelarendamise ettevalmistamiseks ning vajaminevate uuringute läbiviimiseks 

kasutatakse kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemisel saadud vahendeid 

tuginedes atmosfääriõhu kaitse seaduse17  § 161 lõike 4 punktile 2.  

Riigid esitasid koostöös Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusametile (edaspidi 

CINEA) Euroopa Ühendamise Rahastu (Connecting Europe Facility, Edaspidi CEF) piiriüleste 

taastuvenergiaprojektide (edaspidi C-B RES) avatud taotlusvoorus rahastustaotluse, millega 

küsiti 50% ulatuses toetust nii Eesti kui Läti aladel planeeritud projekti eelarendamise 

tegevuste (tehniliste ja keskkonnamõjude hindamise uuringute) katteks. Rahastamisotsus 

teeb CINEA 2023. aasta mais. ELWIND projekt on ametlikult kinnitatud nimetatud C-B RES 

nimekirja18, mis annab õiguse avatud voorust uuringute katteks rahalisi vahendeid taotleda. 

Euroopa Ühendamise Rahastust toetuse taotlemine aitab hoida lõpptarbija jaoks kulud 

madalal.  

II etapp – Projekti elluviimine 

Projekti teiseks etapiks on hoonestusloa alal tuulepargi rajamine ning tuuleelektrijaama 

ühendamine põhivõrguga. Samuti on projekti lahutamatuks osaks täiendava riikidevahelise 

ülekandeliini rajamine, mis vastab hübriidprojekti 19 kontseptsioonile. Tuulepargi rajamise 

rahastamise eest vastutab enam- või valikpakkumise võitja ja riikidel ei ole kavas 

meretuuleparkide rajamist täiendavalt finantseerida. Elektriliitumise eest kuni 

liitumispunktini põhivõrgus vastutab tuulepargi rajaja ning täpne liitumispunkti asukoht sõltub 

põhivõrgu arengutest, mille eest vastutab Elering AS ning mida rahastatakse läbi 

 
17 Atmosfääriõhu kaitse seadus (lühend - AÕKS). Vastu võetud 15.06.2016. Redaktsioon: 04.11.2022. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102022007?leiaKehtiv 
18 Commission adopts first list of renewable energy cross-border projects. CINEA. https://cinea.ec.europa.eu/news-

events/news/commission-adopts-first-list-renewable-energy-cross-border-projects-2022-08-30_en 
19 Hübriidprojekt –projekt, milles on kombineeritud taastuvenergia tootmine ja riikidevahelise elektrienergia ülekandesüsteem.  

Meretuuleenergia hübriidprojekti puhul toimub ühes või enamas asukohas meretuuleenergia tootmine, kusjuures toodetud elektrienergia 
saab riikidevahelise ülekandeliini kaudu liikuda kahte või enamasse riiki. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102022007?leiaKehtiv
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/commission-adopts-first-list-renewable-energy-cross-border-projects-2022-08-30_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/commission-adopts-first-list-renewable-energy-cross-border-projects-2022-08-30_en
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pudelikaelatasude, EL kaasrahastuse (Connecting Europe Facility Energy Projects CEF-E) ning 

elektritariifi. 

 

2. Taotluse tehniline info 

 
2.1. Taotleja kontaktandmed 

 
Taotleja: Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Aadress: Suur-Ameerika 1, Tallinn, 10122 
Registrikood: 70003158 
E-post: info@mkm.ee 
Kontaktisik: Nikon Vidjajev 
Kontaktisiku e-mail: nikon.vidjajev@mkm.ee 
Kontakttelefon: 5 801 0251 
 

2.1. Objekti asukoht ja kavandatav tegevus  
 

2.1.1. Objekti asukoht 

 
Hoonestusõiguse taotluse objektiks olev meretuulepargi ala asub Eesti territoriaalmeres 

(Joonis 1, detailne info Lisas 1). Tuulepargi ala jääb Eesti merealaplaneeringuga kinnitatud 

tuuleenergeetika arendusala piiresse (Joonis 1) ehk alale, kus võimalikud vastuolud teiste 

kasutustega puuduvad või on väikseimad20.  Taotluse objektiks oleva ELWIND tuulepargi ala ja 

tuulepargi maismaaga ühendamiseks vajaliku kaabelliini trassikoridori valikul on arvestatud 

teiste merevaldkondade ja teadaolevate piirangutega, sealjuures arvesse võetud Eesti 

merealaplaneeringu21 suuniseid ja parimat olemasolevat asjakohast teavet 22 23 24 25. Ala valikul 

on arvestatud olemasolevate looduskaitsealadega, oluliste laevateede ja lennukoridoridega 

ning optimaalse kaugusega rannikust. Ala ei kattu teiste arendusaladega, mille osas 

hoonestusloa menetlus on algatatud. Mere sügavus meretuulepargi alal jääb vahemikku 17-

45 meetrit. 85% tuulepargi alast on mere sügavus 30-45 meetrit. 

 

20 Eesti mereala planeering. http://mereala.hendrikson.ee/  

21 Eesti Merealaplaneering.  https://mereala.hendrikson.ee/ 

22 Feasibility study offshore wind energy. ELWIND . Hendrikson & Ko ja Pondera Consulting. Töö nr 721104, Detsember 

2021.  

23 ELWIND Feasibility Study Validation Report. BLIX Consultancy. Jaanuar 2022  

24 Offshore Wind Technology Catalogue. Blix Conultancy . December 2021 

25 Cost Benefit Analysis  for Cross-Border Renewable Energy Projects. ELWIND Project . Fraunhofer-Institute for Systems 

and Innovation Research ISI and Consentec GmbH. April 2022 

mailto:info@mkm.ee
mailto:nikon.vidjajev@mkm.ee
http://mereala.hendrikson.ee/
https://mereala.hendrikson.ee/
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Vastavalt Eesti merealaplaneeringu juhistele on taotluse objektiks oleva taotletava 

hoonestusala sisse arvestatud 2 kilomeetri laiune puhverala taotletava ala põhjaosas oleva 

Saare Wind Energy OÜ hoonestusala vahele. Planeeritava puhverala nurgapunktide 

koordinaadid on esitatud tabelis 2.  

 
Joonis 1. Taotletav ELWIND ala koos ala nurgapunkti koordinaatidega. Aluskaart:  Baltic Sea 
Bathymetry Database. 
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Tabel 1. ELWINDi projekti Eesti tuuleelekrijaama taotletava hoonestusala ELWIND Eesti ala 
nurgapunktide koordinaadid   
Nurgapunkti 
nr (ID) Geograafilised ristkoordinaadid (L-EST 97) 

Geodeetilised koordinaadid 
(EUREF-EST97) 

 

  X  Y B L 
 

1 6441998.89999999199062586 352768.99999999935971573 58,09448296 21,50296624 
 

2 6438678.19637765362858772 354150.34760426747379825 58,06514775 21,52844676 
 

3 6434424.91702104080468416 360057.29911964735947549 58,02889783 21,63100476 
 

4 6435981.24221390299499035 360749.30733040382619947  58,04308147 21,64178377 
 

5 6436616.24348391592502594 365035.56590295664500445  58,05011141 21,71394830 
 

6 6437515.82861641980707645 369480.57479295105440542  58,05952144 21,78868106 
 

7 6435486.82903563324362040 369450.15626032132422552  58,04130501 21,78929861 
 

8 6424572.74470742978155613 364965.45979091717163101  57,94202056 21,71969392 
 

9 6415673.94735845364630222 362611.07625107176136225  57,86144645 21,68515106 
 

10 6414017.86611462477594614 363301.57672758190892637  57,84679966 21,69773339 
 

11 6419336.28396615758538246 367773.88264818588504568  57,89587954 21,77002261 
 

12 6423975.83334533590823412 370498.62673935579368845  57,93831805 21,81339247 
 

13 6425621.72732699103653431 370385.89427485212218016 57,95305473 21,81058358 
 

14 6427177.43533697817474604 370340.80128906178288162  57,96700191 21,80896435 
 

15 6429995.74694932252168655 370476.08024646021658555  57,99233215 21,80969416 
 

16 6432723.87259006220847368 371580.85839851887430996  58,01713615 21,82686923 
 

17 6434121.75514984223991632 372392.53214286809088662 58,02991580 21,83983346 
 

18 6434933.42889421619474888 373136.56640854297438636 58,03741413 21,85198014 
 

19 6436888.37990803923457861 373318.04050436371471733  58,05500976 21,85399209 
 

20 6442519.70302391704171896 374461.23504197236616164 58,10587191 21,87031713 
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Tabel 2. ELWINDi projekti Eesti tuuleelekrijaama taotletava hoonestusala ala 1km laiuse puhverala 
nurgapunktide koordinaadid 

 

 

 

  

Nurgapunkti 
nr (ID) Geograafilised ristkoordinaadid (L-EST 97) 

Geodeetilised koordinaadid 
(EUREF-EST97) 

  X  Y B L 

1 6441998.89999999199062586 352768.99999999935971573 58,09448296 21,50296624 

2 6440017.09562115184962749 353593.3917681981693022 58,07697625 21,51817814 

3 6440509.12888167519122362 374053.07565748522756621 58,08771263 21,86448317 

4 6442519.70302391704171896 374461.23504197236616164 58,10587191 21,87031713 
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2.1.2. Tuuleelektrijaama võimsus 

 
Tuulepargi kavandatud nominaalvõimsus on 400 - 1000 MW ning esialgsete 

toodanguarvutuste kohaselt on kogu toodangu maht kuni 3,5 TWh aastas. 

2.1.3. Elektriliitumine 

 
ELWIND meretuulepargi Eesti ala liitumine põhivõrguga toimuda tänasel päeval Harku, Lihula, 

Sindi ja Kilingi-Nõmme alajaamade vahelisel 330 kV õhuliinil asuvas olemasolevas 330 kV 

alajaamas või toodud liinitrassile ehitatavas, uues 330 kV alajaamas. Samuti on ELWIND-i 

meretuulepark võimalik tähtajalise ühenduslepingu alusel elektrivõrguga ühendada Lääne-

Saaremaal (Joonis 2). 

 
Joonis 2. Taotletav ELWIND tuuleelektrijaama hoonestusala ja ligikaudne kaabelliini 

trassikoridor kuni võimaliku Lääne-Saaremaale planeeritava põhivõrgu alajaamani.  

ELWIND ala liitumine Eesti põhivõrguga on projekti arendaja vaates eelistatud Lääne-

Saaremaale planeeritavasse Eesti põhivõrgu 330kv pingeastme alajaama Elering AS poolt 



 
 

13 

 

väljastatud tehniliste tingimuste (Elering AS 10.11.2022 kiri nr 2-7/2022/742-3,  vt Lisa 2) 

punkt 1.1. kohaselt. 

Tuuleelektrijaama liitumispunkti täpne asukoht Saaremaal sõltub peaasjalikult tulevasest 

Saaremaa põhivõrgu trassikoridorist ja selle planeerimisprotsessi tulemustest. 2022. aasta 

oktoobris täpsustas MKM omaniku ootusi Eesti põhivõrguoperaator AS Eleringi suunal ja 

seadis ülesandeks hakata Saaremaa 330kk pingeastmel põhivõrku planeerima. See on oluline 

samm võimaldamaks Saaremaast läände planeeritavate meretuuleparkide Eesti 

elektrisüsteemi liitmine. 

Saaremaast läände jäävate Eesti merealaplaneeringuga kehtestatud meretuuleparkide 

arendusala piires arendatavate meretuuleparkide ja sealhulgas ELWIND hübriidvõrgu 

kontseptsiooni seisukohast tuleks ühe võimaliku alternatiivina kaaluda Eesti-Läti neljanda 

elektriühenduse trassi rajamist üle Saaremaa suunaga Kura poolsaarele.  

Elering ja Läti põhivõrgu ettevõtja Augstsprieguma tīkls analüüsivad Eesti-Läti neljanda 

ühendusliini võimalikke koridore. Olemasolevad ühendused on täna ida pool – kaks vanemat 

ühendust ületavad Eesti-Läti piiri Valga piirkonnas. Eesti ja Läti võrkude tugevamaks liitmiseks 

oleks kasulik uus ühendus ehitada pigem Eesti lääneossa. Selleks on vaja uurida erinevaid 

alternatiivseid trasse ja võimalik on kasutada osaliselt Saaremaal kulgevat trassi.  

Täpne liitumispunkti asukoht selgub hoonestusloa menetluse käigus. Eesti-Läti võimalik neljas 

ühendusliin võib läbida ka hoonestusloa aluseks olevat ala, täpne ühendusliini paiknemine 

sõltub põhivõrgu ettevõtja poolt läbiviidud uuringutest ning planeeringutest. 

 
Joonis 3. Võimalikud riikidevahelise hübriidvõrgu ligikaudsed asukohaalternatiivid.  
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Joonis 4. Võimalikud tuulepargi põhimõttelised liitumisskeemid26 
 

2.1.4. Elektritootmine  

 
Prognoositavaks tuuleelektrijaama valmimise ja tööle hakkamise tähtajaks on 2030. aasta. 

Selle aja sisse on arvestatud kohustuslike loamenetluste ja protseduuride (sh hoonestusloa, 

veeloa, ehitusloa ja kasutusloa menetlus ning keskkonnamõjude hindamine koos täiendavate 

uuringutega) jaoks kuluv aeg sh kooskõlastamine võimalike huvitatud osapooltega, enam- või 

valikpakkumise korraldamine ning elektrivõrgu ja meretuulepargi ehitus- ja testimisperiood. 

Kirjeldatud ajagraafikus püsimiseks on vaja kiirendada võrgu väljaarendamist, mis on tänasel 

hetke kitsaskohaks. Uute taastuvenergia tootmisvõimsuste tuleku kiirendamiseks on 

RePowerEU raames ülevaatamisel planeerimise ja lubade menetlemise protsessid nii Eestis 

kui ka Lätis.   

Tuuleelektrijaama nõuetekohasuse kontrollimine ja kinnitamine toimub vastavalt 

liitumislepingus, liitumistingimustes, RfG27-s, võrgueeskirjas ja elektrituruseaduses 

sätestatule. Tuuleelektrijaama vastavust kehtestatud nõuetele hinnatakse Eleringi ning liituja 

vahelises liitumispunktis. 

Katsetused viiakse üldjuhul läbi kolmes etapis: 

 kvaliteedimõõtmised; 
 tootmismooduli funktsionaalsed katsetused, mille järgselt esitab klient 

võrguettevõtjale aruande katsetuste tulemustest ja võrguettevõtja annab sellele oma 
hinnangu; 

 FRT katse28 
 

Pärast kõikide kokkulepitud katsete edukat läbiviimist annab Elering hinnangu liituja 

tootmismooduli vastavusest võrgueeskirja, RfG ja liitumislepinguga kehtestatud nõuetele. 

 
26 Connecting Offshore Wind Farms. A Comparison of Offshore Electricity Grid Development Models in Northwest Europe. TenneT.  

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2019/2019 -navigant-comparison-offshore-grid-development.pdf 

27 Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2016/631, 14. apri l l  2016, mil lega kehtestatakse võrgueeskiri elektritootmisüksuste võrku 

ühendamise nõuete kohta . https://eur-lex.europa.eu/legal -content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0631 

 

28 FRT –  Fault r ide through. Tootmisseadme pingelohu läbimise võime  tüüptest.  

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2019/2019-navigant-comparison-offshore-grid-development.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0631
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Liitumislepingu põhivõrguga liitumiseks saab sõlmida alles peale hoonestusloa väljastamist, 

ning selle lepingu sõlmib tuulelektrijaama arendaja. Täpsem liitumisprotsess29 on kirjeldatud 

Elering AS kodulehel.  

 

2.1.5. Projekti ajakava 

 

ELWIND projekti ajakava on kirjeldatud graafiliselt joonisel 4.  

 

 
Joonis 4. ELWIND projekti elluviimise ja hübriidvõrgu planeerimise ja rajamise (sh põhivõrguga 

liitumise) ajagraafik.  

1.1.1. Ehitise tehnilised näitajad 
 
Planeeritavate tuulikute olulisemad tehnilised näitajad on alljärgnevad:  
 

 Maksimaalne kõrgus: 

 torni maksimaalne kõrgus: 180 m;  

 tuuliku laba tipu maksimaalne kõrgus: 330 m; 

 rootori diameeter 300 m;  

 turbiinide maksimaalne võimsus: 10-25 MW;  

 tuulegeneraatorite maksimaalne arv alal: 20-100 

 elektrienergia tootmiseks sobiv tuule kiirus 3-25 m/s;  

 tuulepargi ehitusalune pindala: 200 431 974 m2, millest puhverala pindala 
42 178 270 m2 

 

2.1.6. Tuulegeneraatorite vundamendid 

 

Täpne tuuliku vundamenditüübi valik sõltub mitmetest teguritest, millest olulisemad on 

merepõhja sügavus ja geoloogia, jäätumisolud, aga ka ehitise enda kaal. Arvestades 

Läänemere perioodilist jäätumist ning merealaplaneeringu suuniseid, on võimalik eelistus 

kasutada tuulikute vundamendilahendusena gravitatsioonivundamenti (joonis 5). Eesti 

 
29 Põhivõrguga l ii tumine . Elering. https://elering.ee/pohivorguga -li i tumine 

https://elering.ee/pohivorguga-liitumine
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mereala planeering30 soovitab meretuulikute rajamisel kasutada gravitatsioonilist 

vundamendi tüüpi, või sellega keskkonnamõju seisukohast samaväärset lahendust. 

Merepõhja pehmete setete puhul (viirsavid, muda, liivsavi), kui nende settekihi tüsedus ulatub 

mitmete meetriteni ja setete kandevõime ei ole piisav, võib suure massiga gravitatsiooni-

vundamendi paigaldamine osutuda tehniliselt keerukaks ja kulukaks, kuna eeldab orgaanilise 

sette asendamist mineraalsettega. Seetõttu on hoonestusloa taotluse etapis käsitletud kolme 

asukoha keskkonnatingimusi arvestavat reaalset vundamendialternatiivi, milleks on 

vaivundament, gravitatsioonivundament, sõrestikvundament31 (joonis 5). Lõplik 

vundamendivalik selgub KMH raames läbi viidavate tehniliste uuringute järgselt, mil selguvad 

täpsemalt vundamendi tüübi valikuks vajalikud parameetrid. Vundamendi valikul võetakse 

arvesse Eesti merealaplaneeringu suuniseid.  

2.1.6.1. Gravitatsioonvundament 

 
Eesti merealaplaneering soovitab Eesti meretuuleparkide rajamisel vundamenditüübina 
kasutada gravitatsioonvundamenti (joonis 2) või sellega keskkonnamõjude seisukohast 
samaväärset alternatiivi. Gravitatsioonivundament on tehnoloogiliselt kõige vastupidavam 
rüsijää olukordades ja seetõttu on seda vundamenditüüpi ka paljude Läänemere tuuleparkide 
tuulikute püstitamisel kasutatud.  
 
Gravitatsioonivundamendi tehnilised parameetrid: 

 Vundamendi diameeter: 40 m 
 Sobivad merepõhja setted: tihe liiv või savi, aluspõhja kivimid 
 Vundamendi katvus: <2 800 m2. 
 Materjal: 95% betoon ja 5% teras 
 Paigaldamismeetod: vundamendi alus valmistatakse ette killustikust ja ujuv 

vundamendikoonus uputatakse merepõhja koonusesse paigaldatava liiva abil.  
 Peamine keskkonnahäiring: katab alternatiividega võrreldes suurema ala 

merepinnast. 
 

2.1.6.2. Vaivundament 

 
Vaivundament on maailmas enim kasutatud meretuulegeneraatorite vundamenditüüp 

eeskätt selle suhteliselt lihtsa tootmisprotsessi, paigalduse ja hinna poolest32.  Vaivundament 

on kõige tasuvam olukordades, kus merepõhja setted on ühtlase tihedusega (nt liiv või tihe 

savi) ning vundament on hüdrauliliselt võimalik pinnasesse rammida. Teistel juhtudel ei pruugi 

see tehnoloogia olla sobivaim. 

Vaivundamendi tehnilised parameetrid: 

 
30 Eesti mereala planeering. http://mereala.hendrikson.ee/ 

31 Offshore Wind Technology Catalogue. Blix Conultancy. December 2021  

32 Jacomet. A jt. Analysing the Influential Parameters on the Monopile Foundation of an Offshore Wind Turbine. MDPI 

http://mereala.hendrikson.ee/
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 Vundamendi diameeter: 12 m 
 Sobivad merepõhja setted: Pehme pinnas (savi, liiv ja muda või nende vaheldumine) 
 Vundamendi katvus: <120 m2  
 Materjal: teras 
 Paigaldamismeetod: terasvai tõstetakse kraanaga paika ja rammitakse merepõhja 

hüdraulilise haamriga. 
 Peamine keskkonnahäiring: veealune müra vaivundamendi pinnasesse rammimisel, 

millel võib olla oluline negatiivne keskkonnamõju vee-elustikule. 
 

2.1.6.3. Sõrestikvundament 

 
Sõrestikuvundament on vähem kasutatud vundamenditüüp. Selle paigaldamisel on vajalik kas 
vaiade rammimine pinnasesse iga sõrestikvundamendi jala kandvuse tagamiseks või siis 
kessoontehnoloogia kasutamist, mille korral on mürahäiring oluliselt väiksem. Sõrestiku 
konstruktsioon ise määrab kogu vundamendi tugevuse ja tuleb arvestada, et rüsijää oludes 
sõrestik jää liikumisele vastu peaks.   

Sõrestikvundamendi tehnilised parameetrid: 

 Vundamendi diameeter: 20-25 m 
 Sobivad merepõhja setted: Pehme pinnas (savi, liiv ja muda või nende vaheldumine) 
 Vundamendi katvus: <120 m2  
 Materjal: teras 
 Paigaldamismeetod: igal sõrestiku jalal eraldi vaivundament või alternatiivina 

kessoon-meetod 
 Peamine keskkonnahäiring: müra vundamendi jalgade pinnasesse rammimisel 

 
Tuulikute paigutamise sügavus on 17 - 45 meetrit. 
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Joonis 5. Enim kasutatavad merepõhja paigaldatavad tuulegeneraatorite vundamenditüübid. 
Vasakult gravitatsioonvundament, kessoonvundament, vaivundament, kolmjalgvundament, 
sõrestikvundament33  

 

2.1.7. Hoonestusloa taotletav kestus 

 
MKM taotleb hoonestusluba 40 aastaks. 

  

 

33 2H Offshore.  https://2hoffshore.com/ 
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3. Keskkonnaseisund ja teostatavad uuringud 

 

4. Keskkonnaseisund  
 

Järgnevalt on kirjeldatud taotluse objektiks oleva ELWIND meretuuleelektrijaama 

keskkonnaseisundit iseloomustavaid näitajaid olemasoleva andmestiku alusel. Detailsem 

keskkonnaseisundi analüüs ja vajalikud uuringud lisainformatsiooni saamiseks viiakse läbi 

tuulepargi keskkonnamõjude hindamise raames. Käesolev keskkonnaseisundi ülevaade on 

antud Eesti merealaplaneeringu mõjude hindamise aruande34 ja ELWIND asukohavaliku töö35  

alusel. 

Vee sügavus 

Arendusalal jääb merepõhi normaalveetasemest 17-45 meetri sügavusele, madalaim osa asub 

ala kagunurgas, kus veesügavus ei ületa 25 meetrit. Ca 80% alast on mere sügavus 30-45 m, 

ala on sügavaim lääneosas.  

Lainetus ja hoovused 

Hoovused on kogu Läänemere alal nõrgad jäädes keskmiselt vahemikku 0,05–0,08 m/s36 ja 

vaid tugevate tormide korral võib nende kiirus kümnekordistuda. Keskmine lainekõrgus on alal 

ca 0,4 m ja tormide korral võib ulatuda kuni 5-6 meetrini.  

Merepõhja geoloogia 

Ala asub Siluri lubjakivide avamusalal, kus suhteliselt pehmetesse aluspõhja lubjakividesse on 

kulunud nõgu, mis on täitunud Läänemere keskkonnas settinud Kvaternaari aastakihiliste 

savidega (viirsavid). Aluspõhi jääb merepõhjast 10-50 meetri sügavusele. Ala põhjaosas ulatub 

viirsavide paksus kohati üle 40 meetri. Ala lõunaosa kohta ei ole võimalik sarnast hinnangut 

anda, kuna teadaolevalt ei ole seal mõõdistustöid tehtud. Merepõhja geoloogiline olukord on 

alal väga varieeruv ja seetõttu on vajalik mõjude hindamise raames põhjaliku geoloogilise 

uuringu läbiviimine.    

Jääolud 

ELWIND ala jääb Läänemere tuultele avatud alale, kus meri jäätub vaid püsivate 

külmakraadidega talvekuudel. Sellel alal külmub merejää enam kui 20 cm paksuselt vaid väga 

 
34 Eesti Merealaplaneering.  Mõjude hindamise aruanne.  Mai 2022 .  

http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.p
df 

35 Feasibility study offshore wind energy. ELWIND . Hendrikson & Ko ja Pondera Consulting. Töö nr 721104, Detsember 

2021.  

36 Placke jt, (2018) Long-Term Mean Circulation of the Baltic Sea as Represented by Various Ocean Circulation Models  

http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.pdf
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/4_MSP_M6jude_hindamise_aruanne.pdf
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harvadel juhtudel ja püsiva jääkatte tekkimine näitab Riigi Ilmateenistuse Sõrve rannikujaama 

andmetel selget kahanemise trendi. 

Mereelustik 

Läänemere kalastik on suhteliselt liigivaene, sest riimvesi ei sobi paljudele avamere kaladel 

ega ka magevee liikidele. Teisest küljest on Läänemere kalapopulatsioonid üsna arvukad ja 

mitmed liigid on olulised kutselise kalapüügi seisukohast. Ala kagupiirini ulatub Kura Kurgu 

hoiuala, mille üheks kaitse-eesmärgiks on muu hulgas hallhülge elupaikade kaitse.  

Põhjataimestiku ja -loomastiku kohta alal hea ülevaade puudub ja alale tüüpilise merepõhja 

elustiku liigilise koosseisu, selle väärtuse ja ruumilise paiknemise väljaselgitamiseks on vaja 

teostada täiendav uuring.  

Linnustik 

Ala jääb väljapoole Merealaplaneeringus tähistatud linnustiku sensitiivseid alasid, ehk eemale 

olulistest linnustiku rände-, toitumis- ja sulgimisaladest. Tundlikud alad jäävad tuulepargi 

arendusala ja Saaremaa rannikumere madalatele aladele. Ulatuslik veelindude elupaikasid 

kaitsev Kurgu linnuala jääb alast kagu suunas. Detailsemate andmete saamiseks konkreetse 

arendusala kontekstis on vajalik läbi viia vaatlusi mõjude hindamise käigus.  

Nahkhiired 

Teadaolevad nahkhiirte toitumislendude alad jäävad valdavalt ranniku lähedastele aladele ja 

seetõttu jääb taotluse objektiks olev tuulepargi arendusala peamistest nahkhiirte 

rändekoridoridest ja toitumislendude aladest eemale. Täpsemad uuringud nahkhiirte 

võimalike rändekoridoride ja toitumisalade väljaselgitamiseks konkreetsel alal tuleb läbi viia 

mõjude hindamise käigus.  

Looduskaitsealad ja Natura 2000 alad 

ELWIND tuulepargi arendusala ei kattu teadaolevalt ühegi kaitstava loodusobjektiga. Ala jääb 

väljapoole looduskaitse- ja hoiualasid ning Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid linnu- ja 

loodusalasid. Vahetult ala kaguserval asub ulatuslik ca 2000 km2 suurune Kura kurgu hoiuala 

(KLO2000316), mis jääb ühtlasi täielikult Natura 2000 Kura Kurgu Linnualale (RAH0000132). 

Saaremaa läänerannikul asuvad mitmed teisedki kaitstavad loodusobjektid, mis jäävad alast 

enam, kui 10 km kaugusele. Küll aga tuleb arvestada, et kavandatava meretuulepargi 

ühendamiseks kaabelliiniga võimaliku Lääne-Saaremaale planeeritava põhivõrgu alajaamaga 

võib osutuda vajalikuks teostada töid kaitstavatel loodusaladel.  

 

4.1. Keskkonnamõjude hindamise raames tehtavad uuringud 
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Hoonestusloa menetlemise protsessi osana viiakse läbi keskkonnamõju hindamine. KMH 
osaks on muu hulgas keskkonna-alased uuringud täpsustamaks olemasolevat olukorda. KMH 
viiakse läbi Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse37 kohaselt 
milles on fikseeritud nii menetlusprotsess kui sisulise hindamise temaatika. Tegemist on 
riikidevahelise projektiga, kus tuleb hinnata riigipiiriülese negatiivse keskkonnamõju 
ilmnemise tõenäosust ja seetõttu järgitakse KMH protsessis Espoo konventsiooni38 ja 
Keskkonnamõjude hindamise direktiivi39 soovitusi. Kuna piirkonnas on arendamisel veel 
mitmed teised meretuulepargid, siis analüüsitakse KMH käigus põhjalikult mõjude 
kumuleerumist. 
 
Keskkonnamõjusid hinnatakse tuuleelektrijaama alal ja tegevuse eeldatava maksimaalse 
mõjuala piires. Tuulepargi elektriühenduse (mere-ja maismaakaablite ja maismaa õhuliinide) 
rajamise ja käitamise keskkonnamõjusid hinnatakse eraldi, kuna ühenduse näol on tegemist 
joonobjektiga, mis läbib nii merd kui maismaad, on selle keskkonnamõjud tuulepargist 
piisavalt erinevad. Lisaks tuleb arvestada, et elektriühenduse keskkonnamõjude hindamise 
protsess on otseselt seotud objekti planeerimisprotsessiga.  
 

4.2. Täiendavad uuringud hoonestusloa alal 
 
KMH raames teostatavate uuringute täpne vajadus fikseeritakse KMH programmi koostamise 
faasis, kuid tänaste teadmiste kohaselt on tõenäoliselt mahukamatest ja aega nõudvatest 
uuringutest vajalik teostada nii merepõhja ehitusgeoloogia- ja batümeetria-uuring, linnustiku 
ja mereelustiku (põhjaelustik, kalastik, mereimetajad) uuringud ning käsitiivaliste uuring. 
Lisaks on vajalik läbi viia mitmeid uuringuid, mis annavad vajaliku informatsiooni arendajale 
tuulepargi rajamiseks  (aga ei ole KMH objektiks).  Uuringute eesmärgiks on koguda alusinfot 
tuulepargi projekteerimiseks ning võimaldada enam- või valikpakkumisel osalejal täpselt 
hinnata alaga seotud tehnilisi ning ärilisi riske. Lisaks annab põhjalike uuringute läbiviimine 
alal paremad teadmised meie merealast, mis kannab tulevikus meie mereala seisundi ja 
järgnevate arenduste kumulatiivsete mõjude hindamise seisukohast oluliselt suuremat 
väärtust, kui ühe arenduse seisukohast vajalik.  
 

Vajalikud uuringud*:  
 

 Lõhkemata lõhkekehade ja muude ohtlike objektide uuring (UXO study). Magneto- ja 
gradiomeetria uuringud, mille eesmärgiks on avastada meretuulepargi alal merepõhjas (ka 
setete all) paiknevad lõhkemata lõhkekehad; 

 Allvee-arheoloogilised uuringud. Eesmärk tuvastada merepõhjas paiknevad võimalikud 
kultuuriväärtused (sh vee- ja õhusõidukite vrakid); 

 Uuring selgitamaks välja arenduse mõju mereseire- ja ESTER sidesüsteemidele ning 
laevaliiklusele, laevade automaatse tuvastamise süsteemi AIS seadmetele ja 
laevaradaritele; 

 

37 (vastu võetud 22.02.2005 (redaktsioon 01.11.2021))  

38 Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsioon. Sõlmitud Espoos (Soome) 25. veebruaril 1991 .  

https://www.riigiteataja.ee/akt/78291  

39 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2011/92/EL,  13.  detsember 2011, teatavate riikl ike ja eraprojektide 

keskkonnamõju hindamise kohta https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm 

https://www.riigiteataja.ee/akt/78291
https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
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 Geoloogilised ja geotehnilised merepõhja uuringud. Merepõhja geoloogilise olukorra (so 
setete mineraalse koostise, settekihtide lasuvuse jm) uuringud ja setete omaduste 
(struktuuri ja tekstuuri) uuringud setete kandvuse määramiseks; 

 Detailne merepõhja kaardistus / merepõhja morfoloogia uuring. Eesmärk kaardistada 
võimalikult täpselt tuulepargi ja merekaabli alal merepõhja profiil (sh rändrahnude 
paiknemine); 

 Detailne tuule, lainetuse ja jääolude uuring. Eesmärk saada võimalikult hea ülevaade 
oludest tuulepargi alal. Uuringu käigus analüüsitakse kuidas muutuvad jääolud peale 
tehisrajatiste püstitamist.  

 Merepõhja elustiku uuring. Põhjaloomastiku ja -taimestiku uuring. Eesmärk saada teada 
alale tüüpilise merepõhja elustiku liigiline koosseis, selle väärtus ja ruumiline paiknemine; 

 Kalastiku uuringud (elupaikade ja kudealade uuringud). Eesmärk kirjeldada tuulepargi ala 
kalastiku ja võimalike kudealade olukord ja välja pakkuda leevendavad meetmed; 

 Nahkhiirte toitumislendude ja rännukoridoride uuring. Eesmärk võimalikult täpselt 
kaardistada käsitiivaliste lennukoridorid (sh peamised toitumislendude- ja 
rändekoridorid); 

 Linnustiku rände- ja toitumisalade uuring. Täiendavad uuringud kirjeldamaks lindude 
rändekoridore ja toitumisalasid ning tuulepargi võimalikku mõju nende kvaliteedile, 
loendused ja radaruuringud vastavalt Eesti merealaplaneeringuga seatud tingimustele; 

 Hüljeste toitumis-, poegimis- ja elupaikade uuring. Eesmärk tuvastada hüljeste võimalikud 
toitumis-, talvitumis- ja poegimisalad; 

 Sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude uuring. Eesmärk võtta arvesse kõigi oluliste 
huvigruppide arvamust. Toimub tihedas koostöös arendajaga; 

 Visuaalse mõju uuring. Meretuulepargi visualiseering maismaa erinevatest punktidest 
erinevates ilmastikuoludes; 

 Veealuse müra uuring. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada loodusliku ja tehisliku 
veealuse ümbrusmüra tase tuulepargi merealal ja selle mõju vee-elustikule; 

 Natura hindamine. Natura hindamine viiakse läbi vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 
lõigetele 3 ja 4. Natura ekspert kaasatakse KMH ekspertrühma liikmena; 

 Kalanduse uuring. Eesmärk uurida arenduse mõju kalavarude seisundile ja kutselisele 
kalapüügile piirkonnas. 

 Tuuleolude uuring. Eesmärk on uurida alal tuule olusid, et projekteerimise käigus oleks 
võimalik täpselt modelleerida tuulikute paiknemist optimeerimaks tuuleelektrijaama 
tööd. 

 

* Tegemist on uuringute esialgse nimekirjaga. Täpne uuringute vajadus, uuringute kombineeritavus ja 
detailsus selgitatakse välja KMH programmi koostamise protsessi käigus.  
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Lisad: 

Lisa 1.  Kavandatava tuuleelektrijaama paiknemine. Hoonestusloa taotluse 

ruumiandmed 

Lisa 2. Põhivõrguoperaator Elering ASi poolt väljastatud põhivõrguga liitumise 

tehnilised tingimused 

Lisa 3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi volitus SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele hoonestusloa taotluse esitamiseks 

Lisa 4. Hoonestusloa täiendavad selgitused vastavalt TTJA poolt 2023. aasta mais 

avaldatud juhendile „ Konkureerivate hoonestusloa taotluste hindamine“. 

 

Taotluse koostas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeeriumiga. 

 

Kontaktid: 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tõnn Tuvikene, ELWINDi projektijuht, 

tonn.tuvikene@kik.ee, 5259141. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Nikon Vidjajev, meretuuleenergia nõunik, 

nikon.vidjajev@mkm.ee, 58010251. 

mailto:tonn.tuvikene@kik.ee
mailto:nikon.vidjajev@mkm.ee
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